CRONOGRAMA PROYECTO REGISTRADURIA

Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 1 Sprint O (Análisis y diseño) Documento de análisis Diseño BD Diseño Microservicios Diseño Mockups Cronograma Sprint 1 (Desarrollo y Pruebas - Backend Resultados Parte 1) Implementación end-point Pruebas end-ponit Documentación Trello Sprint 1 (Desarrollo y Pruebas - Backend Resultados Parte 2- Seguridad) Implementación end-point Pruebas end-ponit Documentación Trello Sprint 3 (Desarrollo y Pruebas – Api Gateway): Api Gateway Middlewares. Pruebas al middleware Documentación Trello

CRONOGRAMA PROYECTO REGISTRADURIA

Sprint 4 (Desarrollo - Frontend)

Implementación CRUD Elaboración Video Documentación Trello

Semana 1

Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6



10-10-2022 al 18-10-2022 Semana 1

18-10-2022 al 25-10-2022 Semana 2

Semana 3 25-10-2022 al 1-11-2022

1-11-2022 al 8-11-2022 Semana 4

8-11-2022 al 15-11-2022 Semana 5